

**СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№ФСД-36-150 от 04.10.2017 г.**

с предмет: Изпълнение на СМР на обект: „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на село Долно Шивачево, път VTR1161 при км. 10+700“

Днес, 27.06.2018 г., в град Велико Търново, на основание чл.18, т.5 от Раздел XII. „ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА“ от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № ФСД-36-150 от 04.10.2017 г. с предмет: Изпълнение на СМР на обект: „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на село Долно Шивачево, път VTR1161 при км. 10+700“ между ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА и „ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН“ ЕООД (наричан по-долу „Договора“), във връзка с чл.118, ал.1 от ЗОП и чл.20а от ЗЗД и чл.21 от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № ФСД-36-150 от 04.10.2017 г., и във връзка с Уведомително писмо с Изх. № 1517а/27.06.2018 г. от „ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН“ ЕООД,

се състави настоящото допълнително споразумение между:

1. ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, със седалище и адрес: град Златарица 5090, ул. Стефан Попстоянов“ №22, с ЕИК по БУЛСТАТ: BG 00133778, представлявана от Пенчо Василев Чанев – кмет на община Златарица и Диана Тодорова Тодорова – главен счетоводител, упълномощено лице по чл.13, ал.3, т.3 от ЗФУКПС, в качеството ѝ на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН“ ЕООД, със седалище и адрес на

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Страните се споразумяват за следното:

§1. Страните прекратяват по взаимно съгласие Договора, обективизирано в настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ, считано от 27.06.2018 г.

§2. С подписване на настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ страните приемат за установено и безспорно:

- че страните не дължат каквито и да било плащания, възнаграждения и/или неустойки за неизпълнение на задължения и/или нанасяне на вреди една към друга по цитирания договор;

- че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предал (върнал) всички документи, сведения и техническа документация, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка с предмета на договора.

§3 С подписване на настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 1 (един) екземпляр на технически проект за обект: „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на село Долно Шивачево, път VTR1161 при км. 10+700“, съгласуван от главния архитект на

Община Златарица и предаден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнение предмета на договора.

Настоящото Допълнително споразумение се състои от 1 (една) страница и се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Съгласувал юрист: ...

(М

Съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 42,
ал. 5 от ЗОП

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

КМЕТ НА ОБЩИНА
ЗЛАТАРИЦА :

(ПЕНЧО ЧАНЕВ)

Съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

ЗА

„П
(Л

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(ДИАНА ГОДОРОВА)

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП