

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР № РД-02-14-46/25.09.2014 г.**

№ УСД-36-88/06.11.2018г.

Днес, 07.11.2018 г. в гр. Златарица, на основание чл. 20а от ЗЗД, между:
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, със седалище и адрес на управление гр. Златарица, област Велико Търново, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22, ЕИК: 000133778, представлявана от Пенчо Василев Чанев – кмет на Община Златарица и Диана Тодорова Тодорова - главен счетоводител, упълномощено лице по чл.13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: град Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП 66, представлявано от Дим Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП лу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

Се сключи настоящото допълнително споразумение, с което страните се споразумяха за следното:

Чл. 1 Прекратяват договор за упражняване на авторски надзор на предвидените СМР във връзка с изпълнение на проект: „Водоснабдяване на с. Горско Ново село и с. Родина от водоснабдителната система на гр. Златарица“ и считат всички отношения помежду си за уредени.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от договор № РД-02-14-46 / 25.09.2014 г.

Споразумението се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Съгласувал юрист: ..

/М

Съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД, във вр. с чл.
42, ал. 5 от ЗОП

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

КМЕТ НА
ЗЛАТАРИЦА

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

/ПЕНЧО ЧАНЕВ/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„ВИК ЙОВКОВЦИ“ ООД

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

/Д

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл.
42, ал. 5 от ЗОП

/ДИАНА ТОДОРОВА/